

## Závěrečné vyhodnocení akce podporované ze Státního fondu životního prostředí ČR

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo Výzvy	9/2018
Registrační číslo projektu/smlouvy	00621931
Název žadatele	Obec Horní Maršov

### 2. FINANČNÍ ÚDAJE O PODPOROVANÉ AKTIVITĚ (DLE SKUTEČNÉHO STAVU ČERPÁNÍ NA KONCI PROJEKTU)

Způsobilé výdaje na realizaci projektu v Kč	452 540,-
Výše schválené podpory v Kč	384 659,-
Skutečně vyčerpaná podpora v Kč	384 659,-

### 3. TERMÍNY REALIZACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT

	Plánovaný	Skutečný
Zahájení realizace projektu	04/2020	1. 4. 2020
Dokončení realizace projektu	03/2022	30. 12. 2021
Předložení ZVA	06/2022	06/2022

### 4. POPIS REALIZACE PROJEKTU

#### Účinky a přínosy projektu

Předmětem projektu s názvem „Katalog objektů – Horní Maršov“ bylo vytvoření elektronického i tištěného katalogu každého objektu s číslem popisným i výrazných objektů bez čísla popisného v Horním Maršově. Každý objekt je zachycen min. na 4 fotografiích, optimálně na 8. V textové části je

uvedené vedle identifikačních údajů, také architektonické hodnocení, odborný popis objektu, způsob vytápění, likvidace odpadních vod aj. V rámci projektu tedy vznikl elektronický i tištěný katalog objektů pro k. ú. Horní a Dolní Lysečiny, Horní a Dolní Albeřice, Suchý Důl a Temný Důl, Maršov 3 a Horní Maršov s množstvím informací, které budou velkým přínosem nejen pro vedení obce, členy zastupitelstva stavebních a regulačních komisí, ale i pro pracovníky stavebního úřadu či Správu KRNAP. Do katalogu mohou nahlédnout pro inspiraci a poučení případní investoři a projektanti. V neposlední řadě poslouží badatelům v oboru krajinné ekologie, architektury a stavebního vývoje.

Vznik nového dokumentu – katalogu objektů je velkým přínosem pro další rozvoj Obce Horní Maršov a jeho okolí.

### Zhodnocení dosažených přínosů a plnění závazků ze smlouvy

K 31. 12. 2020 došlo k předání I. etapy projektu – katalogu objektů v k. ú. Horní a Dolní Lysečiny, Horní a Dolní Albeřice, Suchý Důl a Temný Důl. Dne 30. 12. 2021 byla dokončena II. etapa projektu – katalog objektů v k. ú. Maršov III a Horní Maršov, čímž byl kompletně splněn cíl projektu.

### Zhodnocení průběhu projektu včetně případných problémů, zhodnocení dodavatele

V rámci realizace projektu se nevyskytly žádné problémy, které by měly vliv na splnění cíle projektu. Předmět projektu byl plně zpracován dle stanovených parametrů ve Smlouvě o dílo. Cílů projektu bylo plně dosaženo.

### Zhodnocení naplnění indikátorů<sup>1</sup>

Relevantní indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota	Skutečná hodnota
Počet zpracovaných rozvojových dokumentů a studií	ks	1	1

### Způsob naplnění indikátorů<sup>2</sup>

Žadatel uzavřel Smlouvu o dílo s dodavatelem RNDr. Pavel Klimeš na zhotovení Katalogu objektů v Horním Maršově. Zahájení zpracování bylo dohodnuto na 1. 4. 2020. Předání dokončeného katalogu bylo dohodnuto ve dvou fázích k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021. Dne 30. 12. 2021 byl sepsán předávací protokol o dokončení kompletního díla. Vznikl tak 1 rozvojový dokument – Katalog objektů, které monitoruje k.ú. Dolní a Horní Albeřice, Dolní a Horní Lysečiny, Suchý Důl, Temný Důl, Maršov 3 a Horní Maršov.

<sup>1</sup> Příjemce vyplní všechny indikátory uvedené v žádosti

<sup>2</sup> Příjemce popíše způsob, jakým výše uvedené indikátory naplnil

**5. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE\***

<b>Kontrola NKÚ provedena</b>	ANO <sup>3</sup>	NE
<b>Plátcovství DPH v průběhu realizace</b>	ANO	NE

\*vyberte jednu z možností

V Horní Maršově dne 13. 6. 2022

.....  
*Ing. Pavel Mrázek*  
starosta obce Horní Maršov

Přílohy:

- *Protokol o předání a převzetí díla*
- *Stanovisko KRNAP*
- *Výstup katalogu v elektronické podobě*
- *Prohlášení k DPH*

---

<sup>3</sup> Přiložit protokol