

**ZÁPIS**  
**o předání staveniště**

1. Datum	22.7. 2019
2. Objednatel	Obec Horní Maršov Berholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem
3. Zhotovitel	Zednictví Jiří Kostadinov, Nové Sídliště 355, 334 42 Chlumčany Odpovědný stavbyvedoucí Jiří Kostadinov
4. Název díla:	Přístavba veřejného WC k objektu v ul. Třída Josefa II., Čp 140 Horní Maršov.
5. Smlouva o dílo ze dne 15.4. 2019	a) zahájení podle SoD červen 2019      b) skutečné zahájení přípravné práce – červen 2019 stavba - 22.července 2019
6. Fyzickou prohlídkou staveniště provedenou zástupci obou stran nebyly zjištěny závady, které by bránily odevzdání staveniště.	
Ze strany objednatele bylo zhotoviteli předáno :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Projektová dokumentace</li><li>- Vymezeny přístupové body pro napojení elektrické energie a vody.</li><li>- Vymezen prostor pro zařízení staveniště.</li></ul>	
Zhotovitel tímto přejímá staveniště	
Zástupci objednatele:	
Ing. Pavel Mrázek	starosta obce Horní Maršov
Zástupci zhotovitele:	
Jiří Kostadinov	oprávněný zástupce zhotovitele

Jiří KOSTADINOV  
zednické práce  
334 42 CHLUMČANY 355  
IČO 67098673 ☎ 377 973 004  
mobil: 776 623 882

## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

1. Datum zahájení řízení	27. listopadu 2019
2. <i>Objednatel:</i> Obec Horní Maršov, Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem	
3. <i>Zhotovitel :</i> Zednictví Jiří Kostadinov, Nové Sídliště 355, 334 42 Chlumčany <i>Odpovědný stavbyvedoucí:</i> Jiří Kostadinov	
4. <i>Název díla:</i> Přístavba veřejného WC k objektu v ul. Třída Josefa II., Čp 140 Horní Maršov.	
5. <i>Popis přejímaného díla:</i>  Předmětem přejímacího řízení je převzetí komplexního provedení přístavby veřejného WC v Horním Maršově č.p. 140 dle stavebního povolení vydaného OÚ Horní Maršov dne 16.4.2018 pod č.j. 699/2018-Mo a v rozsahu příslušné projektové dokumentace.	
6. <i>Smlouva o dílo ze dne 15.4. 2019</i>  a) <i>zahájení podle SoD</i> <span style="float: right;">červen 2019</span> c) <i>dokončení podle SoD</i> <span style="float: right;">30. listopad 2019</span>	
7. <i>Dodatečně požadované práce a způsob jejich zajištění</i> V průběhu stavebních úprav nebylo požadováno dodatečně provedení dalších prací; věcně bylo postupováno v souladu se schválenou projektovou dokumentací stavby	
8. <i>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</i> K podstatným změnám v průběhu výstavby nedošlo.	
9. <i>Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí s uvedením lhůt na jejich odstranění</i>  Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků	
10. <i>Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo bez zjevných vad a nedodělků.</i>  <i>Řízení ukončeno dne 27.11.2019</i>  <i>Zástupci objednatele:</i>  Ing. Pavel Mrázek <span style="margin-left: 100px;">starosta obce Horní Maršov</span>  <i>Zástupci zhotovitele:</i>  Jiří Kostadinov <span style="margin-left: 100px;">oprávněný zástupce zhotovitele</span>	



**Jiří KOSTADINOV**  
 zednické práce  
 334 42 CHLUMČANY 355  
 IČO 67098673 ☎ 377 973 004  
 mobil: 776 623 882

*Kostadinov*