

ROZHODNUTÍ Č. 3

O ZMĚNĚ

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (*Změnové rozhodnutí*)

EHP-CZ06-OV-1-034-2014



Část I – Poskytovatel a příjemce dotace

1. **Poskytovatel dotace:** Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
2. **Příjemce dotace:** **OBEC HORNÍ MARŠOV**
Bertholdovo náměstí 102
542/26 Horní Maršov
Česka republika

Ministerstvo financí (dále jen „poskytovatel dotace“) schvaluje změny v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění

Obec Horní Maršov (dále jen „příjemce dotace“),

IČ: 00277878

statutární orgán: PAVEL MRÁZEK

bankovní spojení: Česká národní banka
Hořická 1652/16
50002 Hradec Králové
Česka republika

číslo účtu: 94-1311601/0710 (měna účtu CZK - Česká koruna),

projektu:

- název projektu: Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově/Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary - Horní Maršov
- číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-034-2014
- místo realizace projektu: Dopad na celou ČR
- dosažení účelu do: 30.11.2016
- způsobilost výdajů do: 30.4.2017

Část II – Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Na základě zdůvodněné žádosti příjemce dotace o změnu projektu ze dne 26. 7. 2016 a jejího schválení zprostředkovatelem programu dne 26. 7. 2016 poskytovatel dotace souhlasí se změnami původního Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. EHP-CZ06-OV-1-034-2014. Změny jsou uvedeny v žádosti o změnu projektu a ve schvalovacím dopise ŘO 58, které jsou přílohou tohoto změnového právního aktu.

Znění původního Rozhodnutí o poskytnutí dotace se mění takto:

Část II – Finanční rámec projektu, odstavec 4. *Lhůta pro realizaci projektu, bod 2:*

- *Účelu musí být dosaženo nejpozději do: 30. 11. 2016*

Mění se Rozpočet a Logický rámec projektu, které jsou přílohou tohoto změnového rozhodnutí.

Všechna ostatní ustanovení původního Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. EHP-CZ06-OV-1-034-2014 a dalších navazujících Změnových rozhodnutí zůstávají v platnosti a musí být chápána ve smyslu schválených změn.

Část III – Závěrečná ustanovení

1. Změnové rozhodnutí se vyhotovuje v 1 stejnopise, který bude předložen příjemci dotace prostřednictvím IS CEDR.
2. Nedílnou součástí Změnového rozhodnutí jsou tyto přílohy:
 1. *Žádost příjemce dotace o změnu*
 2. *Schvalovací dopis ŘO 58*
 3. *Rozpočet projektu po změně*
 4. *Logický rámec projektu po změně*

V Praze, dne *1. 9. 2016*


.....
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
námiestkyně ministra financí

PROGRAM CZ06

ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU

Číslo projektu	EHP-CZ06-OV-1-034-2014
Název projektu	Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově
Konečný příjemce	OBEC HORNÍ MARŠOV
Popis požadované změny	<p>Zdvořile žádáme celkem o čtyři změny. První změnou je prodloužení data ukončení projektu z 30.9. na 30.11.2016. Druhou změnou je změna indikátoru „Zrestaurovaná kazatelna“ na „Restaurátorsky ošetřená kazatelna (konzervace)“. Třetí změnou je zařazení nových položek „Článek do odborného tisku“ a „Technické zabezpečení slavnostního otevření“ do rozpočtu projektu v kapitole „Publicita“. Čtvrtou změnou je přesun mezi rozpočtovými položkami:</p> <p>Z kapitoly „Stavební práce“, podkapitoly „Bezpečnostní systém“, položky „Poplachový zabezpečovací a tísňový systém“ do kapitoly „Publicita“, podkapitola „Poskytování informací o projektu“, do nové položky „Článek do odborného tisku“ v celkové výši 3 304,- Kč.</p> <p>V kapitole Management:</p> <p>Z podkapitoly „Spolupráce s norským partnerem a českými partnery, položka „Podíl na nákladech norského partnera na přípravě a jeho účasti na česko - norský semináři "Sakrální památky téměř bez bariér"“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v rámci téže podkapitoly do položky „Rekognoskace místa - podíl na první návštěvě norského partnera“ celkem 225,- Kč, - do kapitoly „Publicita“, podkapitoly „Vizuální identita“, položky a „Technické zabezpečení slavnostního otevření“ celkem 3 052,- Kč; z podkapitoly „Bezpečnost a ochrana zdraví“, položka „BOZP - externí služba“ do Kapitoly „Publicita“, nové položky „Technické zabezpečení slavnostního otevření“ celkem 10 975,- Kč. <p>V rámci kapitoly „Publicita“ z podkapitoly „Spolupráce s norským partnerem a českými partnery“, položky „Podíl na organizačních nákladech česko - norského semináře "Sakrální památky téměř bez bariér"“ do nové položky „Článek do odborného tisku“ 1 442,- Kč.</p>
Typ změny (podstatná/nepodstatná)	Podstatná
Zdůvodnění změny	<p>O prodloužení ukončení projektu na 30.11.2016 žádáme z důvodu potřebné rezervy na testovací provoz a kolaudace všech prací, které na kostele postupně probíhaly od roku 2004. Předmětem kolaudací není pouze obnova interiéru a schodiště, financovaná z fondů EHP, ale také obnova fasády kostela, financovaná ze zdrojů obce a programů MK ČR.</p> <p>Změna indikátoru „Zrestaurovaná kazatelna“ na „Restaurátorsky ošetřená kazatelna“ je způsobena chybnou formulací při tvorbě žádosti a</p>

neodpovídá jejímu rozpočtu ani zadávací dokumentaci. Prostředky alokované v žádosti i projektu a soutěžním rozpočtu odpovídají základnímu ošetření kazatelny nikoliv úplnému restaurování. Žádost a její přílohy (zejména závazné stanovisko státní pam. péče a technická zpráva) vymezil rozsah prací na Demontáž a základní konzervační a sanační práce. Jedná se tedy o upřesnění formulace z hlediska terminologického, který by však mohl vést ke špatnému pochopení jednoho z výstupů projektu. Podrobnější popis s citacemi z uvedených dokumentů je v příloženém dokumentu „Úprava názvu výstupu projektu - indikátoru“.

Zařazení nové položky „Článek do odborného tisku“ do rozpočtu projektu je v souladu s oddílem „Publicita“. Položka nebyla zařazena do rozpočtu projektové žádosti, nyní v rámci úspor prosíme o její zařazení vzhledem k nákladům plánovaného uveřejnění článku v prestižním recenzovaném vědeckém časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory. S tím je spojen i požadavek na 4 746,- Kč na vypracování článku. Zařazení nové položky „Technické zabezpečení slavnostního otevření“ má důvod zejména v poměrně vysokých nárocích profesionálních umělců na technické zabezpečení jejich vystoupení na této akci (ozvučení, vybavení a další organizační zajištění).

Přesun prostředků v rámci kapitoly „Management“ pokrývá mírné navýšení cestovních nákladů u položky „Rekognoskace místa - podíl na první návštěvě norského partnera“.

Úspora prostředků v dotčených položkách vznikla z důvodu nižších než plánovaných nákladů.

Dopady změny na projekt a logický rámec (aktivity, harmonogram, indikátory, podrobný rozpočet¹ aj.)

Výše grantu, způsobilé výdaje, celkový cíl ani výsledek projektu se nemění. Změna má dopad logický rámec a to na formulaci indikátoru výstupu projektu „Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí“, kde dochází k jeho terminologickému upřesnění z „Zrestaurovaná kazatelna“ na „Restaurátorsky ošetřená kazatelna“.

Změna má dopad na rozpočet projektu. Do rozpočtu jsou zařazena nové položky „Článek do odborného tisku“ a „Technické zabezpečení slavnostního otevření“. Dále dochází ke změnám v rozpočtových kapitolách. V kapitole Stavební práce dochází k ponížení o 3 304,- Kč, o kterou se navyšuje kapitola „Publicita“.

Stavební práce – původní rozpočet 11 406 979,- Kč, rozpočet po změně č. 4 činí 11 403 675,- Kč.

Publicita – původní rozpočet 30 961,- Kč, rozpočet po změně č. 4 činí 48 292,- Kč.

Management - původní rozpočet 517 950,- Kč, rozpočet po změně č. 4 činí 503 923,- Kč.

Dopad na rozpočtové položky projektu je uveden v příloze této změny – v souboru Rozpočet změny projektu.

Žádost má dopad na harmonogram projektu. Dojde k prodloužení aktivity „Management“, a to z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování závěrečné monitorovací zprávy a ostatní administrativy, a „Stavební práce“ z důvodu dostatečné časové rezervy na testování instalovaných

¹ V případě změn v podrobném rozpočtu projektu (rozděleném na kapitoly a podkapitoly rozpočtu)


technických systémů – zejména bezpečnostního systému a systémů
vzduchotechniky a měření a regulace.

Dopad změny na právní akt a
jeho přílohy (logický rámec
projektu, rozpočet projektu)

Ano

Žádost o vydání změnového
právního aktu²

Ano

Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ing. Pavel Mrázek	26.7.2016	 Elektronicky podepsal: Ing. Pavel Mrázek e-mail: starosta@hornimarsov.cz dne: 26.7.2016 11:17:07

² V případě, že změna má vliv na právní akt a jeho přílohy

MINISTERSTVO FINANCÍ

58- Mezinárodní vztahy

Ing. Zuzana Matyášová

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeacuv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 26. července 2016

PID: MFRCEDR-014506-2016

Č. j.: MFCEDR-PR-000263-2014-58

Počet listů: 2

Věc: **EHP-CZ06-OV-1-034-2014: Schválení žádosti o změnu v projektu**

Zpracovatel: Ing. Lenka Šlitrová

Vážený pane starosto,

s potěšením oznamuji, že Vaše žádost ze dne 26.07.2016 týkající se podstatné změny v projektu EHP-CZ06-OV-1-034-2014 - **Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově** byla ze strany Zprostředkovatele programu CZ06 **schválena**.

Schválená změna spočívá v:

1. prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2016;
2. úpravě logického rámce projektu, a to změně indikátoru „Zrestaurovaná kazatelna“ na „Restaurátorsky ošetřená kazatelna (konzervace)“.
3. zařazení nových položek do rozpočtu projektu „Článek do odborného tisku“ a „Technické zabezpečení slavnostního otevření a“;
4. přesunu prostředků mezi stávajícími položkami a mezi stávajícími a novými položkami dle přílohy Vaší žádosti.

Jednotlivé přesuny mezi rozpočtovými kapitolami, podkapitolami a položkami spolu s novými položkami jsou specifikovány ve Vámi dodaných přílohách žádosti o změnu a tvoří nedílnou součást schválené žádosti. Na základě přesunu prostředků mezi rozpočtovými kapitolami dojde ke změnám v alokacích příslušných kapitol rozpočtu.

Celková alokace kapitoly „Stavební práce“ bude snížena o 3 304 Kč. Nová alokace kapitoly „Stavební práce“ bude činit 11 403 675 Kč. Dále dojde ke snížení alokace kapitoly „Management“


o částku 14 027 Kč, nová alokace této kapitoly tak bude činit 503 923 Kč. Alokace kapitoly „Publicita“ se navýší o částku 17 331 Kč na celkovou novou alokaci této kapitoly ve výši 48 292 Kč.

Způsobilost výdajů projektu je stanovena do 30. dubna 2017. Při proplácení výdajů až do 30. 5. 2017 se postupuje dle právního aktu v souladu s Příručkou pro příjemce. Ve výjimečných případech, pokud bude zboží/služba dodána a účetní doklad vystaven do 30. 4. 2017, je možné ze strany konečného příjemce proplatit účetní doklad ještě 30 dnů po konci období způsobilosti výdajů, tj. do 30.5.2017.

Způsobilé výdaje spojené se schválenou změnou jsou platné od 26. července 2016. V souvislosti s výše uvedenou změnou bude vydán změnový právní akt.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Ing. Zuzana Matyášová	27.7.2016	 Elektronicky podepsal: Ing. Zuzana Matyášová e-mail: Zuzana.Matyasova@mfcz.cz dne: 27.7.2016 10:31:07

Adresát:

OBEC HORNÍ MARŠOV

Bertholdovo náměstí 102/

542 26 Horní Maršov

Česka republika

Statutární zástupci:

PAVEL MRÁZEK

Příloha č. 3 Rozpočet projektu po změně

Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)	
Rozpočtové kapitoly	Indikované výdaje za rozpočtovou kapitolu
Stavební práce	11 403 675
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Dodávky	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Odpisy majetku	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Služby	4 003 035
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Management	503 923
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	36 948
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Publicita	48 292
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0

Příloha č. 3 Rozpočet projektu po změně

Celkové způsobilé výdaje projektu	15 958 925
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	36 948
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Celkové výdaje projektu	15 958 925
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	36 948
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0

Příloha č. 4 Logický rámec projektu po změně

Logický rámec projektu			
Název projektu	Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově	Program: CZ06	
Způsobí výdaje projektu - (CZK)	15 958 925	Výzva č. OVA01	
Výše grantu - (CZK)	12 705 000	Prioritní oblast: PA 16-1	
Celkový cíl projektu – dle textu žádosti	Indikátory	Způsob ověření	
Zachování a revitalizace kulturního dědictví.	Popis indikátoru	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
	Počet obnovených či opravených kulturních památek a objektů určených k uchovávání sbírek muzejní povahy	0	1
Výsledek projektu – dle textu žádosti	Indikátory	Způsob ověření	
1	Obnova /oprava kulturních památek, národních kulturních památek a památek UNESCO	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu - opravený kostel
	1	Počet obnovených/opravených kulturních památek, národních kulturních památek, památek UNESCO a objektů určených k uchovávání sbírek muzejní povahy	0
	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu - opravený kostel	
Výstupy projektu	Indikátory	Způsob ověření	
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	4	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	5	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	140	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
1	Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	8	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu
Aktivity – dle textu žádosti	Vstupy a zdroje	Odkaz na rozpočtové kapitoly – dle textu žádosti	
1	Publicita projektu	Služby, Publicita	
	Dodavatelsky, vlastními pracovníky		

Příloha č. 4 Logický rámec projektu po změně

2	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Dodavatelsky	Stavební práce
3	Konzervátorská-restauraátorské práce na oltáři a sochařské výzdobě	Dodavatelsky	Služby
4	Management projektu	Dodavatelsky, vlastními pracovníky	Management, Publicita