
































































Pol. Název objektů    Nabídková cena Červenec Srpen Září Říjen Listopad Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Prostavěno celkem

1.

SO-01- Venkovní učebna

1 945 381 Kč 100 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 245 381,00 0,00 1 945 381 Kč

2.

SO-02 - Sadové úpravy

1 455 760 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 495 760,00 1 455 760 Kč

3.

D1.4.c Elektroinstalace silnoproud

415 370 Kč 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 55 370,00 0,00 0,00 415 370 Kč

Celkem Kč bez DPH 3 816 511,00 Kč

100 000,00 100 000,00 200 000,00 330 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 380 000,00 735 370,00 725 381,00 495 760,00 3 816 511,00 Kč             

Finanční harmonogram zakázky:  Venkovní učebna-ZŠ Horní Maršov

Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH

2023 2024
























