

**ZÁPIS**  
**o předání staveniště**

1. Datum	22.4. 2021
2. Objednatel	<b>Obec Horní Maršov</b> Berholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov zastoupený starostou Ing. Pavlem Mrázkem
3. Zhotovitel	<b>REPARE TRUTNOV s.r.o.</b> Mladobucká 105,541 02, Trutnov 4, IČO: 64824781 zastoupený: Jiřím Melicharem – jednatelem společnosti
4. Název díla:	Oprava místní komunikace – ulice Josefa Tippelta.
5. Smlouva o dílo ze dne 13.1. 2021	a) zahájení podle SoD duben 2021      b) skutečně zahájení přípravné práce – duben 2021 stavba - předpoklad červenec 2021
6. Fyzickou prohlídkou staveniště provedenou zástupci obou stran nebyly zjištěny závady, které by bránily odevzdání staveniště.	
Ze strany objednatele bylo zhotoviteli předáno :	
- Projektová dokumentace	
- Vymezen prostor pro zařízení staveniště.	
Zhotovitel tímto přejímá staveniště	
Zástupci objednatele:	
Ing. Pavel Mrázek	starosta obce Horní Maršov
Zástupci zhotovitele:	
Jiří Melichar	oprávněný zástupce zhotovitele



**REPARE TRUTNOV s.r.o.**  
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4  
tel. 499 732 903, www.repare.cz  
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781 ①

## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

1. Datum zahájení řízení	27. říjen 2021
2. Objednatel: Obec Horní Maršov, Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem	
3. Zhotovitel : REPARE TRUTNOV s.r.o.. Se sídlem: Mladobucká 105,541 02, Trutnov 4 Zastoupený: Jiřím Melicharem – jednatelem společnosti	
4. Název díla: : Oprava místní komunikace – ulice Josefa Tippelta	
5. Popis přejímaného díla: Předmětem přejímacího řízení je převzetí komplexního provedení díla.	
6. Smlouva o dílo ze dne 13.1.2021 a) zahájení podle SoD duben 2021 c) dokončení podle SoD 31.říjen 2021	
7. Dodatečně požadované práce a způsob jejich zajištění V průběhu provádění prací byl změněn rozsah prací a uzavřen dodatek k SOD. Práce nebylo možné nacenit dopředu, změny se dělaly úpravou postupů v reálném čase.	
8. Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody : V průběhu realizace došlo ke změnám vyjádřeným ve změnovém listě a dodatku SOD č.1.	
9. Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí s uvedením lhůt na jejich odstranění  Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků	
10. Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo bez zjevných vad a nedodělků. Řízení ukončeno dne 27.10.2021 Zástupci objednatele:  Ing. Pavel Mrázek                      starosta obce Horní Maršov  Zástupci zhotovitele:  Jiří Melichar                      oprávněný zástupce zhotovitele	



**REPARE TRUTNOV s.r.o.**  
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4  
tel. 499 732 903, [www.repare.cz](http://www.repare.cz)  
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781 ①