

ZÁPIS
o předání staveniště

1. Datum	19.6. 2022
2. Objednatel	Obec Horní Maršov Berholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov zastoupený starostou Ing. Pavlem Mrázkem
3. Zhotovitel	LTM Krkonoše s.r.o., Svoboda nad Úpou 199, 542 24 Svoboda nad Úpou IČ: 2882 9689 Zastoupený: Karel Tichý – jednatel (zástupce i pro věci technické)
4. Název díla:	Oprava Místní komunikace Dolní Lysečiny Horní Lysečiny.
5. Smlouva o dílo ze dne 27.4.2022	a) zahájení podle SoD červen 2022 b) skutečné zahájení přípravné práce – červen 2022 stavba - září 2022

6. Fyzickou prohlídkou staveniště provedenou zástupci obou stran nebyly zjištěny závady, které by bránily odevzdání staveniště.

Ze strany objednatele bylo zhotoviteli předáno :

- Projektová dokumentace
- Vymezen prostor pro zařízení staveniště.

Zhotovitel tímto přejímá staveniště

Zástupci objednatele:

Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov




Ing. Radko Novotný (ČKAIT č. 0600674) technický dozor

Zástupci zhotovitele:

Karel Tichý oprávněný zástupce zhotovitele

LTM Krkonoše s.r.o.
542 24 Svoboda n/Úpou 199
tel. 603 526 348
IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689

**Výzva k převzetí
dokončeného díla**

1. Datum	25.10. 2022
2. Objednatel:	Obec Horní Maršov, Berholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, IČO:00277878 zastoupený starostou Ing. Pavlem Mrázkem
3. Zhotovitel :	LTM Krkonoše s.r.o., Svoboda nad Úpou 199, 542 24 Svoboda nad Úpou IČ: 2882 9689 Zastoupený: Karel Tichý – jednatel (zástupce i pro věci technické)
4. Název díla:	Oprava Místní komunikace Dolní Lysečiny Horní Lysečiny
5. Smlouva o dílo ze dne 27.4. 2022	a) zahájení podle SoD červen 2022
6. Výzva :	<p>Tímto vyzýváme v převzetí dokončeného díla na den 2.11.2022.</p> <p>Zástupce zhotovitele:</p> <p>Karel Tichý oprávněný zástupce zhotovitele</p> <p>Převzal dne 25.10.2022:</p> <p>Zástupce objednatele:</p> <p>Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov</p> <p>LTM Krkonoše s.r.o. 542 24 Svoboda n/Úpou 199 tel. 603 526 348 IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689</p> 

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

1. Datum zahájení řízení	2. listopad 2022
2. Objednatel: Obec Horní Maršov, Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem	
3. Zhotovitel: LTM Krkonoše s.r.o., Svoboda nad Úpou 199, 542 24 Svoboda nad Úpou IČ: 2882 9689 Zastoupený: Karel Tichý – jednatel (zástupce i pro věci technické)	
4. Název díla: : Oprava Místní komunikace Dolní Lysečiny Horní Lysečiny	
5. Popis přejímaného díla: Předmětem přejímacího řízení je převzetí komplexního provedení díla.	
6. Smlouva o dílo ze dne 27.4.2022 a) zahájení podle SoD červen 2022 c) dokončení podle SoD 30.červen 2023	
7. Dodatečně požadované práce a způsob jejich zajištění V průběhu provádění prací nebyl změněn rozsah prací. Dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.	
8. Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody : Nebyly realizovány.	
9. Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí s uvedením lhůt na jejich odstranění Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků	
10. Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo bez zjevných vad a nedodělků. Řízení ukončeno dne 2.11.2022 Zástupci objednatele: Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov Ing. Radko Novotný (ČKAIT č. 0600674) technický dozor Zástupci zhotovitele: Karel Tichý oprávněný zástupce zhotovitele	



LTM Krkonoše s.r.o.
 542 24 Svoboda nad Úpou 199
 tel. 603 526 348
 IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689