

**Výzva k převzetí
dokončeného díla**

1. Datum	14.10.2024
2. Objednatel:	Obec Horní Maršov, Berholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, IČO:00277878 zastoupený starostou Ing. Pavlem Mrázkem
3. Zhotovitel	KAMPA – MARYNKA s.r.o. Se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice Zastoupená: Jiřím Marynkou
4. Název díla :	„Venkovní učebna - ZŠ Horní Maršov“.
5. Smlouva o dílo ze dne 4.7.2023	a) zahájení podle SoD červenec 2023 b) skutečné zahájení přípravné práce – červenec 2023 stavba - srpen 2023
6. Výzva :	<p>Tímto vyzýváme v převzetí dokončeného díla na den 30.10.2024.</p> <p>Zástupce zhotovitele:</p> <p>KAMPA – MARYNKA s.r.o. oprávněný zástupce zhotovitele</p> <p>Převzal dne 14.10.2024:</p> <p>Zástupce objednatele:</p> <p>Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov</p>

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
512 36 Horní Dvůrčá 435
tel. 499 426 114
IČO: 2601598 IČD: CZ21014938



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

1. Datum zahájení řízení	30. října 2024
2. Objednatel: Obec Horní Maršov, Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem	
3. Zhotovitel	KAMPA – MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice Zastoupená: Jiřím Marynkou
4. Název díla: „Venkovní učebna - ZŠ Horní Maršov“.	
5. Popis přejímaného díla:	Předmětem přejímacího řízení je převzetí komplexního provedení díla.
6. Smlouva o dílo ze dne 11.5.2023	
a) zahájení podle SoD	červenec 2023
c) dokončení podle SoD	31.říjen 2024
7. Dodatečně požadované práce a způsob jejich zajištění	V průběhu provádění prací byl změněn rozsah prací. Změny jsou zachyceny ve změnových listech 1 a 2 - Zároveň byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
8. Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody :	Viz změnový list č.1 a 2.
9. Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí s uvedením lhůt na jejich odstranění	Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků

10. Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo bez zjevných vad a nedodělků.

Řízení ukončeno dne 31.10.2024

Ze strany zhotovitele bylo předáno:

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě použitých materiálů. Prohlášení o souladu s PD, revize, stavební deník.

Zástupci objednatele:

Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov

Ing. Monika Votoček – ČKAIT 0010397 pro obor pozemní stavby

Zástupci zhotovitele:

Jiří Marynka oprávněný zástupce zhotovitele



Monika Votoček
technický dozor

