

Smlouva o dílo

„Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“


Změnový list č. 1 ze 31.8.2024

Název stavby:	„Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“
Číslo smluvního vztahu:	05/2023
Název části stavby (PS, SO):	„SO 08 - Jižní část – předpolí šk. budovy“
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
Viz. Příloha „Odpočet“	
<u>Nové řešení:</u>	
Viz. Příloha „Přípočet“	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Na základě skutečností zjištěných v procesu výstavby, kdy byl zjištěn výškový nesoulad terénních prací a nalezeno k životnímu prostředí příznivější řešení. Došlo ke zmenšení mlatové plochy, zvětšení plochy zatravněné části a přemístění propusti s vývodem do zásaku. Změna se týká technického řešení díla bez dopadem dopadu na jeho smluvní cenu	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

TDS objednatele (jméno, příjmení):  
Ing. Monika Votoček

Datum: 16.9.2024

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  
Ing. Pavel Mrázek

Datum: 17.9.2024 Podpis:




Oprávněný zástupce zhotovitele  
(jméno, příjmení):

Jiří Marynka

Datum: 19.9.2024 Podpis:

**KAMPA**  
MARYNKA S.F.O.  
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE  
512 36 Horní Branná A35  
tel.: 499 426 114  
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“

Objekt:

SO 08 - Sadové úpravy

Soupis:

**01 - Odpočet**

Místo: Horní Maršov

Datum: 31.08.2024

Zadavatel: Obec Horní Maršov

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 615,12**

D HSV

HSV

89 615,12

D 001

Zemní práce

89 615,12

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,100	886,89	15 165,82
2	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	m3	1,000	90,51	90,51
3	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	20,520	475,37	9 754,59
4	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	152,000	26,82	4 076,64
5	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,840	83,39	320,22
6	M	69311086	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2	m2	167,200	145,62	24 347,66
7	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	99,450	74,69	7 427,92
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	99,450	198,93	19 783,59
9	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl přes 20 do 50 mm	m2	99,450	86,96	8 648,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“

Objekt:

SO 08 - Sadové úpravy

Soupis:

**02 - Přípočet**

Místo: Horní Maršov

Datum: 31.08.2024

Zadavatel: Obec Horní Maršov

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 615,12**

D HSV Práce a dodávky HSV 89 615,12

D 001 Zemní práce 21 763,05

7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	917,10	9 904,68
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,700	1 216,49	3 284,52
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hornimy tř. 1 až 4	m2	2,700	58,54	158,06
9	K	174201201	Zásyp rýhy pro potrubí pískem a hlínou	m3	10,800	90,51	977,51
10	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	5,400	475,37	2 567,00
12	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 01 01	t	4,320	1 127,61	4 871,28

D 1 Zemní práce 24 403,19

1	K	111111101	Nákup, doprava ornice (1420 x 610,08 Kč/m3 - sleva)	m3	40,000	<b>610,08</b>	24 403,19
---	---	-----------	---	----	--------	---------------	-----------

D 8 Trubní vedení 43 448,88

6	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	15,000	1 170,00	17 550,00
2	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,864	4 330,00	3 741,12
3	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců otočení šišáku vyškova uprava poklopu	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
4	M	59224401	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 230,00	2 230,00
5	M	BET.KSUM10635 BB1	BEST-ŠACH.DNO/SU-M 1000x635 DN200/1 PS BB	kus	1,000	8 727,76	8 727,76