

**Výzva k převzetí  
dokončeného díla**

1. Datum	14.10. 2024
2. Objednatel:	Obec Horní Maršov, Berholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, IČO:00277878 zastoupený starostou Ing. Pavlem Mrázkem
3. Zhotovitel :	<b>KAMPA – MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice</b> <b>Zastoupená: Jiřím Marynkou</b>
4. Název díla:	„Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“
5. Smlouva o dílo ze dne 29.3.2023	a) zahájení podle SoD      červen 2023      b) skutečné zahájení přípravné práce – červen 2023 stavba - srpen 2023
6. Výzva :	<p>Tímto vyzýváme v převzetí dokončeného díla na den 30.10.2024.</p> <p>Zástupce zhotovitele:</p> <p>Jiří Marynka      oprávněný zástupce zhotovitele</p> <p>Převzal dne 14.10.2024:</p> <p>Zástupce objednatele:</p> <p>Ing. Pavel Mrázek      starosta obce Horní Maršov</p>



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

1. Datum zahájení řízení	30. října 2024
2. Objednatel: Obec Horní Maršov, Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem	
3. Zhotovitel	<b>KAMPA – MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice</b> <b>Zastoupená: Jiřím Marynkou</b>
4. Název díla: „Sportovní a rekreační areál - Jižní část - sadové úpravy“	
5. Popis přejímaného díla:	Předmětem přejímacího řízení je převzetí komplexního provedení díla.
6. Smlouva o dílo ze dne 11.5.2023	
a) zahájení podle SoD	červen 2023
c) dokončení podle SoD	31.říjen 2024
7. Dodatečně požadované práce a způsob jejich zajištění V průběhu provádění prací byl změněn rozsah prací. Změny jsou zachyceny ve změnovém listu 1.	
8. Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody : Viz změnový list č.1.	
9. Soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí s uvedením lhůt na jejich odstranění <b>Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků</b>	

10. Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo bez zjevných vad a nedodělků.

Řízení ukončeno dne 31.10.2024

Ze strany zhotovitele bylo předáno:

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě použitých materiálů. Prohlášení o souladu s PD, revize, stavební deník.

Zástupci objednatele:

Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov

Ing. Monika Votoček – ČKAIT 0010397 pro obor pozemní stavby

Zástupci zhotovitele:

Jiří Marynka oprávněný zástupce zhotovitele

**KAMPA**  
MARYNKA s.r.o.  
STAVEBNÍ A KAMENICKÝ PRŮMYSL  
512 36 Horní Maršov 455  
TEL: 999 426 100  
IČO: 29014980

technický dozor