

Z Á P I S

o odevzdání a převzetí díla

„Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově – II. etapa (dokončení)“

Objednatel :

Název: Obec Horní Maršov
Sídlo: Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
IČ, DIČ : 00277878 , CZ00277878
Zastoupen: Ing. Pavel Mrázek – starosta

Zhotovitel :

Název: **Tomáš Pejřil**
Sídlo: Václavská 737, 252 63 Roztoky
IČ: 12378356

Smlouva o dílo : číslo EEAG 01 – OL ze dne 22.5.2015 a dodatek této smlouvy č. 1 ze dne 24.3.2016

Dne 9.8.2016 zahájil objednatel za účasti zhotovitele přijímací řízení výše uvedeného díla.

- a) Dílo je provedeno dle shora uvedené smlouvy o dílo včetně dodatku č.1. Při provádění díla byly dodrženy podmínky závazného stanoviska ze dne 20.05.2009 pod č.j.2009/4919/V/TOB/1011 ve znění usnesení 22027/2015 ze dne 17.03.2015 a závěry a požadavky NPÚ formulované na jednotlivých kontrolních dnech.
- b) Dílo je provedeno bez zjevných vad a nedodělků.
- c) Záruční doba na dodané dílo činí v souladu se smlouvou o dílo:
- 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, tj. záruční lhůta končí dnem 8.8.2021.
- d) Zhotovitel předal restaurátorskou zprávu.
- e) Na základě výše uvedených skutečností se objednatel se zhotovitelem dohodli, že zhotovitel dílo předává a objednatel přijímá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

ke dni 9.8.2016





V Horním Maršově dne 9.8.2016

Za objednatele :

Ing. Pavel Mrázek

Za zhotovitele :

Tomáš Pejřil

Tomáš Pejřil
restaurování a opravy zlateného
nábytku, rámu a plastik
zlatení v interiéru a exteriéru
252 63 Roztoky u Prahy, Václavská 737
Těl. 02 20 91 18 36, 0603 75 28 42

PHDr. Hynek Beneš – MěÚ Trutnov, odd. památkové péče