

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI

pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce:	Obec Horní Maršov		
Název akce:	Horní Maršov - Rekonstrukce chodníku a úprava přechodů podél silnice II/296		
Č. ISPROFOND:	5527510091	Kód¹⁾:	60
Zhotovitel(-é):²⁾	STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744		
Hlavní smlouva(y) o dílo č.:	bez čísla	ze dne:	16.02.2016
Dodatky ke smlouvě o dílo č.:	1	ze dne:	31.10.2016
	Smluvní	Skutečnost	
Termín zahájení:	01.04.2016	05.04.2016	
Termín ukončení:	18.11.2016 (dle Dodatku č. 1)	14.11.2016	
Předpokládané náklady stavební části akce uvedené v žádosti o příspěvek (s DPH) v Kč:³⁾			10 418 224,92 Kč
Celkové náklady akce dle smlouvy o dílo, popř. dodatku(ů) této smlouvy (s DPH) v Kč:⁴⁾			7 288 193,00 Kč
Skutečné celkové náklady akce v Kč (s DPH):			
Celkové uznatelné náklady akce			3 432 896,63 Kč
z toho podíl SFDI ⁵⁾			2 917 000,00 Kč
z toho vratky poskytnutých fin. prostředků			- Kč
z toho vlastní zdroje (min. vlastní podíl)			515 896,63 Kč
Neuznatelné náklady akce			3 855 296,07 Kč
Celkové náklady stavební části akce⁶⁾			7 288 192,70 Kč
Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby			634 524,00 Kč
Ostatní investiční náklady akce (včetně vypořádání)			115 334,10 Kč
Neinvestiční výdaje akce			- Kč
Celkové náklady akce:			8 038 050,80 Kč
Seznam pozemků, na kterých je umístěna uznatelná část akce, na kterou byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu SFDI:			
638, 639, 84, 92/8, 100/8, 108/12, 126/14, 515/1, 515/6, 516/1, 517/1, 517/2, 517/14, 517/33, 517/34, 517/36, 517/16, 517/17, 517/19, 517/20, 517/40, 517/30, 523/5, 523/2, 531/3, 548/8, 580, 581/1, 581/2, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/, 588/3, 588/4.			
Stručný popis realizace akce (včetně změn v akci, uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich obsahu, zdůvodnění odlišných skutečných parametrů od projektovaných parametrů apod.):			
SoD s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 16.2.2016. Realizace akce byla započata předáním staveniště dne 5.4.2016 a ukončena dne 14.11.2016. V průběhu realizace akce vyvstala nutnost provedení nezbytných víceprací. K SoD byl dne 31.10.2016 uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna ceny a termínu dokončení z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. SFDI byl požádán o souhlas s provedením těchto změn a teprve na základě udělení souhlasu č. j. 2946/SFDI/220145/12136/2016 byl Dodatek č. 1 uzavřen. Provedené změny zachovaly účel poskytnutého příspěvku a nijak nenarušily parametry bezpečné pěší trasy. Ke stavbě byl vydán kolaudační souhlas dne 10.8.2017 pod č. j. 77459/2017, spis. zn. 2016/8564/V/KRI. Finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly obci poskytnuty na základě Smlouvy č. 972/2016 a Dodatku č. 972/2016/1. Celkové uznatelné náklady akce činily 3.432.896,63 Kč a výše příspěvku 2.917.000,- Kč. Celkové stavební náklady akce dle SoD a Dodatku č. 1 byly ve výši 7.288.193,- Kč. Poskytnutý příspěvek byl vyčerpan a v celé výši převeden z účtu ČNB na účet zhotovitele. Drobná odchylka mezi projektovanými parametry a skutečností u plochy komunikace se dá vysvětlit prodloužením autobusových zastávek (řešeno ve změnovém listu, který je podkladem pro Dodatek č. 1). Především je ale nutné brát projekt jako model reprezentující skutečnost, který v sobě vždy zahrnuje určitou odchylku od skutečnosti. Je nutné vzít v úvahu rozdílné způsoby stanovování parametrů, tedy rozdíl mezi digitálním odečtem z projektu a skutečným zaměřením hotového díla geodety.			

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI

pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce:	Obec Horní Maršov		
Název akce:	Horní Maršov - Rekonstrukce chodníku a úprava přechodů podél silnice II/296		
Č. ISPROFOND:	5527510091	Kód:	60
Akce ukončena (např. Kolaudačním rozhodnutím nebo zápisem o odevzdání a převzetí stavby apod):			
Kolaudčním souhlasem s užíváním stavby			
Č.j.:	77459/2017	ze dne:	10.08.2017
vydal:	MU Trutnov, Odbor výstavby		
S výsledkem:	Stavba byla provedena dle podmínek stavebního povolení č. j. 72634/201, spis. zn. 2014/7401/V/KRI. Drobné změny oproti schválené PD byly zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby.		
Míra shody a dodržení parametrů dokončeného díla s projektovou dokumentací žádosti o příspěvek:			
	projektované parametry ⁷⁾	skutečnost	
Délka komunikace (v m):	634,00	634,00	
Šířka komunikace (minimální - maximální, v m):	2 - 3,4	2 - 3,4	
Plocha komunikace (v m ²):	1950,00	1952,60	
Povrch komunikace (převažující materiál):	asfaltobeton	asfaltobeton	
Fin. náročnost na 1 m ² (pouze uznatelné náklady, v Kč) ⁸⁾	2655	1758,12	
Počet chodců/cyklistů za 1 hodinu	615	619	
Pouze pro cyklostezky			
Typ dopravního značení: ⁹⁾	x	x	
Typ komunikace po realizaci ¹⁰⁾	x	x	
Bezpečnost			
Další objekty (přechody, ostrůvky, aj.) ¹¹⁾	4 přechody pro chodce, 4 místa pro přecházení	4 přechody pro chodce, 4 místa pro přecházení	
Hodnocení kvality díla a spolupráce se zhotovitelem:			
Stavba je vybudována v souladu s ČSN, TKP, kontrolním a zkušebním plánem a schválenou dokumentací jednotlivých stavebních objektů.			
Všechny doklady týkající se kvality a kontroly prací jsou uloženy v:			
archivu obce Horní Maršov			
Konec záruční doby:	14.11.2021 (14.11.2016 + 60 měsíců)		
Zpracoval/kontaktní osoba:	Jana Holanová	tel.:	739479754
		email:	jana.holanova@gmail.com
Podpis:		Datum:	08.06.2021
Prohlášení příjemce :			
Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři Závěrečného vyhodnocení akce jsou správné a současně potvrzuje, že finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.			
Příjemce prohlašuje, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou uvedené ve formuláři Závěrečného vyhodnocení akce, byly při poskytnutí těchto osobních údajů seznámeny dle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu, jak jsou uvedeny v tomto formuláři, o správci poskytnutých osobních údajů - Státním fondu dopravní infrastruktury, o právním titulu pro jejich zpracování, kterým je plnění povinností v souvislosti s poskytnutými finančními prostředky, o svých právech, a byly jim poskytnuty tyto informace v rozsahu, jak jsou uvedeny na https://www.sfdi.cz/gdpr/			
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Mrázek	tel.:	736680605
		email:	starostahornimarsov@gmail.com
Podpis:		Razítko:	
Datum:			
Stanovisko SFDI:			
Financování akce ze zdrojů SFDI ukončeno dne:			
Celkově bylo na akci uvolněno v Kč:			
Schváleno ředitelem SFDI :		Dne:	

Přílohy: *Kolaudační rozhodnutí
Výpisy z katastru nemovitostí
Srovnávací tabulka parcel (v případě zpracování GP; GP je možné přiložit také, pokud je to z hlediska srozumitelnosti vhodné)
Fotodokumentace hotové stavby
příp. jiné*

Pokyny k vyplnění formuláře 2c:

Poznámky v textu:

- 1) Vyberte: "60" akce investičního charakteru/"50" akce neinvestičního charakteru*
- 2) uveďte název dodavatele, sídlo a IČO*
- 3) uveďte výši celkových nákladů dle údajů v podané žádosti o poskytnutí příspěvku*
- 4) uveďte cenu dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, popř. dle Dodatku ke smlouvě o dílo*
- 5) uveďte částku poskytnutou z rozpočtu SFDI očištěnou od případných vratek fin. Prostředků*
- 6) v případě, že se částka liší od částky uvedené v řádce č. 17, ve stručném popisu realizace akce (ř. 30 a násl.) uveďte důvody*
- 7) Vyplňte dle údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku*
- 8) Pokud hodnota finanční náročnosti skutečně přesáhne hodnotu projektované finanční náročnosti, vysvětlete nárůst fin. Náročnosti ve stručném popisu realizace akce*
- 9) Do kolonky doplňte jednu z následujících možností: C 8 a, b; C 9 a, b; C 10 a, b. - jen pro cyklostezky*
- 10) Do kolonky doplňte jednu z následujících možností: místní komunikace IV. kategorie; účelová komunikace - jen pro cyklostezky*
- 11) Uveďte slovně dílčí stavby či jejich části, které nejsou zřejmé z názvu akce*